NACALCULATIESTAAT

Projectnummer:	
Project:	
Datum aanvang:	Opdrachtgever:

DAMARGROEP.nl
facility & gebouwen beheer

Uren per werknemerper week

Code	Naam	week	week	week	week	week	Totaal uren	Loon p/u	Loonkosten

uren		kosten	
vc		vc	€ -
pos		pos	
neg		neg	

Toezichturen Voorman

Code	Naam	week	week	week	week	week	Totaal uren	Loon p/u	Loonkosten

uren		kosten	
vc		vc	€ -
pos		pos	
neg		neg	

Kosten Materiaal

Omschrijving	Bedrag
totaal	
vc	€ -
pos	
neg	

Bijzondere Kosten

Omschrijving	Bedrag
totaal	
vc	€ -
pos	
neg	

Kleinmateriaal

Omschrijving	Bedrag
totaal	
vc	€ -
pos	
neg	

Uitbesteed

Totaal:	€ -

Minderwerk

Winstderving 10%	
Totaal:	€ -

Winst vc	€ -
Winst meerwerk	
Totale Winst:	**€ -**
Positief kostenverschil	
Loon	
Materiaal	
Kleinmateriaal	
Bijzondere kosten	
Totaal + :	**€ -**
Negatief kostenverschil	
loon	
Materiaal	
Kleinmateriaal	
Bijzondere kosten	
Uitbesteed werk	
Minderwerk	
Totaal - :	
WINST	
VERLIES	**€ -**